

Service Sport Municipal et Proximité
Direction des Sports

Compte rendu réalisé par :
Frédéric Guillo et Farid Oulami

Tel : 02 40 41 54 42

Réf : FG/FO

Nantes, le 14/10/2019

Compte-rendu : **Rendez-vous avec l'ASC Saint-Médard de Doulon**

Date et lieu de la réunion : lundi 14 octobre 2019, dans les locaux de la St Médard

Participants :

- Frédéric GUILLO, Responsable du service Sport Municipal et Proximité
- Farid OULAMI, Chef de Secteur Vie Sportive Quartier Est
- Aurélie GIRAUD, Responsable de la Cellule Patrimoine
- Céline COUTANT, Direction Territoriale de l'Aménagement

- Le Conseil d'administration de la St Médard dont
- Philippe GICQUEL : Président
- Yannick JOSSE : Vice-Président

et les Responsables de la section Football, Gymnastique tonique et sportive,
Pétanque, Chorale, Loisirs

Diffusion : Ali REBOUH , Éric BOUQUIN, Frédéric GUILLO, Farid OULAMI,
Céline COUTANT, Véronique SERVAGE, Aurélie GIRAUD

Ordre du jour : **Étude programmatique : présentation du cahier des charges**

Relevé de décisions	Suivi
<p>1. Site Louetrie</p> <p>Ce site est actuellement impacté par la ligne Haute Tension dont l'enfouissement prévu sous la voirie rue de la Rivière/Bd Manoir St Lô est programmé pour la fin 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Pas de démarrage de programme immobilier avant cette date. ↳ Revoir les représentants de l'Évêché pour prolonger le temps de la Convention avec l'ASC St Médard sur ce site. 	Céline Coutant
<p>2. Projet ZAC – Réunion Publique du 12 septembre 2019</p> <p>Conformément à ce qui avait été annoncé, les élus ont présenté la 1ère phase opérationnelle du projet 2019-2023 qui démarrera par l'enfouissement des lignes à haute tension, le secteur Gohards Nord et la nouvelle école rue de la Papotière.</p> <p>→ les équipements sportifs seront maintenus rue du Pontereau en lien avec l'ouverture du ruisseau des Gohards invariant du projet (Phase 2)</p> <p>↳ phase 1 : Secteur Gohards Nord avec l'aménagement du parc des Gohards (côté nord), secteur Louetrie avec la nouvelle école, aménagement de la rue de la Papotière, secteur rue St Médard et remise en production de 3 fermes (St Médard, Louetrie et Bois des Anses)</p>	Céline Coutant
<p>3. AMO Projets et Projections des Équipements Sportifs</p> <ul style="list-style-type: none"> → Présentation du document. ↳ à ajouter → section boulistes. <li style="padding-left: 20px;">→ section gymnastique. ↳ réécrire l'étape 3. → Associer l'ADODLA à chaque phase. 	Aurélie Giraud
<p>4. Autres</p> <ul style="list-style-type: none"> → Faire chiffrer et calender des scénarios transitoires. ↳ pétanque (boulistes). → Faire ajuster les données de l'association ASC St Médard. → Projection à 15 ans → ZAC (logements) → équipements sportifs – 2028. → Évêché → recontacter par NM pour étude. → Conventions pour Pontereau et Loueterie. ↳ voir si toutes en 2022. ↳ voir ensuite si plus longue durée. 	<p>Frédéric Guillo</p> <p>ASC St-Médard</p> <p>Céline Coutant</p>
<p>5. Prochaine réunion</p>	
<ul style="list-style-type: none"> → Lundi, 10h30, fin janvier / début février. 	